

ATA DA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DOS REASSENTADOS URBANOS

Data: 18 de julho de 2013

Local: Auditório do Centro Cultural (Nova Mutum Paraná)

Às 08h48min do dia 18 de julho de 2013, no Centro Cultural de Nova Mutum Paraná deu-se início à reunião da Energia Sustentável do Brasil (ESBR) com representantes dos Reassentados Urbanos para tratar das seguintes pautas:

1) Construção do balneário:

- A ESBR começou a fazer o levantamento para construção do Balneário para obtenção do Licenciamento Ambiental. Entretanto, encontrou-se no levantamento um grande potencial para foco do mosquito da malária, o que impede a construção do balneário;
- A ESBR propôs o desconto de 30% na mensalidade do clube de Nova Mutum Paraná para os reassentados como forma de compensação para a não construção do balneário;

2) Encaminhamento: Os representantes do RUC irão avaliar a proposta apresentada pela ESBR e irão apresentar uma contra proposta.

3) Construção do campo de futebol:

- ESBR informa que o campo está sendo construído conforme projeto aprovado pela Prefeitura/Semepe. Aguarda posicionamento da Prefeitura para construção das complementações no projeto do campo solicitadas pela comunidade de acordo com a última reunião sobre o campo de futebol;
- ESBR informou que o recurso das compensações destinado à construção do campo não é repassado à Prefeitura; a ESBR repassa o recurso para a construtora que é contratada pela Prefeitura;

4) Encaminhamento: a ESBR solicitará uma reunião com a Semepe para verificar a execução da obra do campo de futebol de Nova Mutum Paraná.


5) Estruturas construídas em Nova Mutum Paraná

- ESBR informa que as obras entregues têm garantia de 5 anos. Se houver problemas na estrutura dessas construções deve-se informar à Prefeitura, e esta, cobrar da empresa construtora, responsável por reparar os danos.


6) Cedência das casas ocupadas em Nova Mutum Paraná (por funcionários das empresas) para moradores da antiga Mutum Paraná


- ESBR informa que irá aguardar a desmobilização das casas para realizar os estudos caso a caso da lista apresentada pelos representantes do RUC. Essa lista apresentada será avaliada pela ESBR para o repasse das casas.


7) Aquisição provisória para sede da Associação de Mulheres





Francisco












Nambando




Glaci






Jana S. de Oliveira





- ESBR informa que será doada uma sede para a Associação das Mulheres e para a Associação dos Comerciantes após a desmobilização das casas.
- Encaminhamento: os representantes do RUC solicitam a possibilidade de doação de sede para a Associação dos Gaioleiros de Nova Mutum Paraná.

8) Aquisição da casa do PETI (que já havia na antiga Mutum Paraná)

- ESBR informa que o endereço da casa é rua Getúlio Vargas, quadra J1, casa 16.

9) Reposição da areia nos campos

- ESBR informa que está aprovada, será reposta nas próximas semanas.

10) Aquisição de caçambas de lixo tratadas em reunião

- ESBR informou que existem caçambas disponibilizadas para a Vila de Nova Mutum e que estas são móveis podendo ser solicitadas quando necessário seu uso.

11) Doação de terrenos para remanejados de Nova Mutum Paraná para construção de empresas e comércios

- A ESBR informa que alguns dos projetos foram reprovados e outros, aprovados. A ESBR irá entregar a respostas relativas a estes projetos e orienta que os autores dos projetos reprovados reapresentem seus projetos;
- Os representantes do RUC propuseram que a ECSA auxilie na reaboração dos projetos para eles encaminharem à ESBR, priorizando os reassentados. A ESBR propôs 60 dias para a avaliação desses projetos.
- **Encaminhamento:** A ESBR vai reavaliar as áreas comerciais de Nova Mutum Paraná.

12) Casas de funcionários remanejados de Mutum Paraná

- Comunidade solicita que estes funcionários fiquem na Fase 1. Funcionários públicos que moram em Nova Mutum Paraná, que ganharam direito (residentes das repúblicas), tenham prioridade.
- **Encaminhamento:** ESBR estará mapeando as casas desocupadas para atender essa demanda, priorizando os que continuam trabalhando e morando em Nova Mutum Paraná.

13) Redução zero da taxa de energia para pessoas remanejadas

- A comunidade solicita a presença de técnicos da Eletrobrás/Aneel.
- **Encaminhamento:** Os representantes destas empresas serão convocados pelo Observatório para a próxima reunião pública.

14) Remanejamento dos Patrimônios Históricos

Manoel...
Flávia
Flávia

[Handwritten signature]

Francisco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Manoel...

[Handwritten signature]

Josana L. de Oliveira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- ESBR informa que todos os patrimônios públicos da EFMM serão remanejados e depositados no Museu a Céu Aberto de Nova Mutum Paraná. Porém, nesta primeira fase, serão armazenados no galpão de Abunã para reforma.

15) Entrega das escrituras dos comerciantes, de casas dos moradores, do terreno da Associação e Mulheres e da casa de Associação dos Moradores e funcionários que conseguiram o direito a casa e os demais que porventura vierem a conseguir via ESBR

- ESBR informa que as casas ainda estão em nome da BS e que está providenciando a regularização da documentação para entregá-la aos reassentados urbanos. E a ESBR informa também que a entrega das escrituras das áreas comerciais estão em andamento.

16) Regularização do núcleo urbano de Nova Mutum Paraná em distrito de Mutum Paraná

- ESBR informa que apoia informações e documentação, as tratativas e articulações juntos aos órgãos competentes para a regularização de Nova Mutum Paraná.

17) UDAMA

- Comunidade solicita melhorias no prédio da UDAMA.
- ESBR informa que a estrutura de madeira está condenada e será demolida. Portanto, será reformada a estrutura de alvenaria existente e serão doadas 3 casas ao Observatório.

18) Incentivo ao Turismo/Pacuera

- ESBR informa que foi elaborado o PACUERA (Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial) e entregue ao IBAMA para avaliação. E após a aprovação do IBAMA audiências públicas serão realizadas junto a comunidade para execução do mesmo.


Próxima reunião:

- Reunião Pública – organizada pelo Observatório - 15 de Agosto de 2013
- GT de Socioeconomia – 19 setembro de 2013 – 14h00

A reunião foi encerrada às 12h28min com a leitura, aprovação e assinatura da Ata, sendo a lista de presença anexada neste documento.



Francisco



Francisco




Francisco



Francisco



Francisco



Francisco

